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TASE 1:
Projekti nimi: Näited

Tööprojekti 
konstruktsioonide

analüüsi mudel

Eskiis

Omanik Eskiis

Kinnita eskiis

Eelprojekt

Arhitekt Projekteerimine

Modelleeri mudel 
põhitarkvaraga

Põhiprojekt

Arhitekt Projekteerimine

Modelleeri mudel 
põhitarkvaraga

Tööprojekt

Arhitekt Detailed Map

Koosta ehituslikud 
dokumendid

Kasutamine

Ehitaja Teostusmudel

Koosta teostusmudel

Eelprojekt

Arhitekt Virtuaalsed 
prototüübid

Arenda eelprojekti

Eelprojekt

Ehitaja 4D 
modelleerimine

Modelleeri 4D mudel

Eelprojekt

Konstruktor Ehituslik analüüs

Teosta konstruktsioonide 
analüüs

Eelprojekt

Arhitekt 3D koordineerimine 
(makro)

Teosta 3D koordineerimine

Eelprojekt

Ehitaja Kuluarvutused

Teosta maksumushinnang

Põhiprojekt

Arhitekt Virtuaalsed 
prototüübid

Arenda põhiprojekti

Põhiprojekt

Ehitaja 4D 
Modelleerimine

Modelleeri 4D mudel

Põhiprojekt

Konstruktor Ehituslik analüüs

Teosta konstruktsioonide 
analüüs

Põhiprojekt

Arhitekt 3D koordineerimine 
(makro)

Teosta 3D koordineerimine

Põhiprojekt

Ehitaja Kuluarvutused

Teosta maksumushinnang

Tööprojekt

Arhitekt Virtuaalsed 
prototüübid

Arenda tööprojekti

Tööprojekt

Ehitaja 4D 
modelleerimine

Modelleeri 4D mudel

Tööprojekt

Konstruktor Ehituslik analüüs

Teosta konstruktsioonide 
analüüs

Tööprojekt

Arhitekt 3D koordineerimine 
(makro)

Teosta 3D koordineerimine

Tööprojekt

Ehitaja Detailed Map

Teosta maksumushinnang

Eskiisi mudel Eelprojekti 
maksumushinnangud

Eelprojekti 4D mudel Eelprojekti 
konstruktsioonide

analüüsi mudel

Eelprojekti 3D 
koordineerimise mudel

(koondmudel)

Eelprojekti 3D 
virtuaalsed prototüübid

Arhitektuurne Mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide  mudel

Maapinna mudel

Eelprojekt

Arhitektuurne mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide mudel

Maapinna mudel

Põhiprojekt

Arhitektuurne mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide mudel

Maapinna mudel

Tööprojekt

Põhiprojekti
maksumushinnangud

Põhiprojekti 4D
mudel

Põhiprojekti 
konstruktsioonide analüüsi 

mudel

Põhiprojekti 3D
koordineerimise mudel 

(koondmudel)

Põhiprojekti 3D 
virtuaalsed prototüübid

Tööprojekti
maksumushinnangud

Tööprojekti 4D
mudel

Tööprojekti 3D
koordineerimise 

mudel (koondmudel) 

Tööprojekti 
3D virtuaalsed 
prototüübid 

(tootejoonised)

Tööprojekti 3D 
koordineerimise mudel 

(micro)

Teostusmudel

MUDELPROJEKTEERIMISE PROJEKTI RAKENDUSKAVA PROTSESS

Projekti 

lõpp

Projekti 

algus
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Punktipilv

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Vastutav ettevõte

Kogu olemasoleva 
olukorra andmed

Vastutav ettevõte

Vaadelda 
olemasolevaid 

ehitisi

Vastutav ettevõte

Vaadelda 
olemasolevat 

olukorda

Vastutav ettevõte

Koguda andmeid 
läbi piltide

Vastutav ettevõte

Laserskaneerida 
olemasolev 

olukord

Lähteolukorra 
mudel

Olemasoleva olukorra 
informatsioonimudel

Vastutav ettevõte

Koosta olemasoleva 
olukorra 

informatsioon

Geotehniline raport
Ajalooline asukoht/ ehitiste 

informatsioon GIS andmed

OLEMASOLEVA OLUKORRA MODELLEERIMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ehitus informatsioonimudel Materjalide mahtude 
väljavõtted

JAH

EI

Kuluraportid
Analüüsi 

meetodid Kulude andmebaas

Detaileelarve 

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Mudel 
valmis 

Mahu/Ku
lu 

analüüsid
eks?

Tulemused 
vastuvõeta

vad?

Ehitaja

Kehtestada 
kuluprognoosid

Ehitaja

Korrigeeri ehitus 
informatsiooni  

mudelit mahtude 
väljavõtuks

Ehitaja

Ekspordi mudel
analüüsiks

Ehitaja

Koosta 
mahutabelid

Ehitaja

Ülevaadata 
mahutabelid

Ehitaja

Hinda ehituse 
teostuse 

meetodeid

Ehitaja

Organiseeri mahud 
kuluandmete 

saamiseks

Ehitaja

Arvutada kulud 
mahtudest

Ehitaja

Ülevaadata 
kulud/tulemused

Ehitaja

Lisada 
ettenägematud/

üldkulud

Tulemused 
vastavuses 

kulu 
prognoosiga?

JAH

EI

Ehitaja

Lisada 
ettenägematud/

üldkulud

JAH

EI

EHITUSE MAKSUMUSEHINDAMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ehituse 
informatsioonimudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

4D modelleerija

Seo 3D elemendid 
tegevustega

Kõik erialad

Määra ehituse 
järjestus ja voog

Kõik erialad

Kehtesta 
informatsioonivah

etamise nõuded

Kõik erialad

Ettvalmista/
kohanda graafik

Kõik erialad

Loo uued 
muudatused 

varasemale 3D 
mudelile

Tootlikuse
informatsioon Tarneajad

Ajagraafik (mustand) 4D mudel (mustand)

Kõik erialad

Kinnita 4D mudeli 
täpsusaste

Ehituse ajagraafik 4D mudel

Kõik erialad

Vaata üle 4D 
mudel/ajagraafik

JAH

EI

Ajagraafik 
optimeerit

ud?

JAH

EI

Mudel 
korrektne

?

4D MODELLEERIMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ehitusplatsi analüüsimudel

JAH

EI

Ehitusplatsi 
uurimisandmed

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On 
ehitusplats 

vastuvõetav 
ja saadaval?

On hoone 
asukoht 

vastuvõet
av?

Vastutav ettevõte

Analüüsi 
piirkonna 
andmeid

Vastutav ettevõte

Vali ehitusplatsi 
asukoht

Vastutav ettevõte

Analüüsi projekti 
ehitusplatsi 

andmeid

Vastutav ettevõte

Loo ehitusplatsi 
analüüsimudel

Vastutav ettevõte

Määra hoone 
asukoht ja 
positsioon

JAH

EI

EHITUSPLATSI ANALÜÜS

Ehitusplatsi analüüsimudel
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ehitusplatsi 
analüüsimudel

VASTUVÕETAV

MITTE VASTUVÕETAV

Ehitusplatsi
informatsioon

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On 
ehitusplats 

vastuvõetav 
ja saadaval?

Omanik

Loo programm

Arhitekt

Loo skemaatiline 
hoone 

asetusplaan

Lähteolukorra mudel Planeerimise mudel

Omanik

Kehtesta 
alanõuded

Omanik

Kehtesta hoone 
kasutus/tüüp

Omanik

Kehtesta eeldatav 
maksumus

Omanik

Kehtesta nõuete 
lõplik nimekiri

PLANEERIMINE

Alusta 
projekteerimise 
planeerimisega
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Kõik erialad

Identifitseeri nõutud mudelid

Arhitekt

Modelleeri algne arhitektuurne 
mudel

Kõik erialad

Identifitseeri mudeli sisu

Vastutav ettevõte

Modelleeri eelprojekti 
tehnosüsteemide mudel

Kõik erialad

Modelleeri muud mudelid (mis 
vajalikud)

Konstruktor

Modelleeri eelprojekti 
konstruktsiooni osade mudel

Arhitekt

Modelleeri eelprojekti 
arhitektuurne mudel

Eskiisi mudel

Eelprojekt

Arhitektuurne mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide
mudel

Muud

Protsessi 
lõpp

Vastutav ettevõte

Modelleeri põhiprojekti 
tehnosüsteemide mudel

Kõik erialad

Modelleeri muud mudelid (mis 
vajalikud)

Konstruktor

Modelleeri põhiprojekti 
konstruktsiooni osade mudel

Arhitekt

Modelleeri põhiprojekti 
arhitektuurne mudel

Vastutav ettevõte

Modelleeri tööprojekti 
tehnosüsteemide mudel

Kõik erialad

Modelleeri muud mudelid (mis 
vajalikud)

Konstruktor

Modelleeri tööprojekti 
konstruktsiooni osade mudel

Arhitekt

Modelleeri tööprojekti 
arhitektuurne mudel

Kas mudelid vastavad 
nõuetele?

Kas mudelid vastavad 
nõuetele?

Kas mudelid vastavad 
nõuetele?

Põhiprojekt

Arhitektuurne mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide 
mudel

Muud

Tööprojekt

Arhitektuurne mudel

Tehnosüsteemide mudel

Konstruktsioonide 
mudel

Muud

Protsessi 
algus

Algne arhitektuurne mudel

JAH

EI

JAH

EI

JAH

EI

Parameetriline 
tootekataloog

PROJEKTEERIMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Projekteeritud mudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Projekt 
vastuvõet

av?

Kõik erialad

Koosta 
projekteerimise 

analüüsi tagasiside

Projekteerimise analüüsi 
ülevaade

Kõik erialad

Koosta info 
haldaja 

ülevaateks

Arhitekt

Teosta virtuaalsed 
simulatsioonid

Kõik erialad

Teosta 
ehitatavuse 

kontroll

Kinnisvara haldaja

Koosta haldaja 
jaoks ülevaade

Arhitekt/Kasutaja

Teosta 
lõppkasutaja 

ülevaade

Ehitaja

Teosta 
ehitatavuse 

kontrolli analüüs

JAH

EI

PROJEKTEERIMISE KONTROLL

Tagasi projeteerimise juurde
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Projekteeritud mudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Tulemuse
d 

vastuvõet
avad?Tehnosüsteemide 

insener

Ülevaadata 
energiaanalüüside 

tulemused

Energiaanalüüsi mudel

Vastutav ettevõte

Kohanda mudel  
energiaanlüüside 

teostamiseks

Tehnosüsteemide 
insener

Analüüsi energia 
nõudlust ja 

kasutust

Tehnosüsteemide 
insener

Ettevalmistada 
raport 

dokumentatsiooniks

Tehnosüsteemide 
insener

Määra
ilmastikutingimused 

ja energiatarbe 
suurus

Ehitaja

Määra ehitise 
tüübid hoone 
elementidele

Tehnosüsteemide 
ehitaja

Loo ja määra 
soojuslikud 

tsoonid

JAH

EI

Ruumitüübi 
andmebaas

Tehnosüsteemide
andmebaas

Ehitisetüübi 
andmebaas Energia väljavõtted Analüüsi meetod Ilmastiku andmed

Tehnosüsteemide 
insener

ekspordi mudel 
analüüsideks

Kas 
mudel on 

valmis 
simulatsi
oonideks

?

JAH

EI

ENERGIA ANALÜÜSID
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Arhitektuurne mudel Konstruktsiooni osade 
analüüsi mudel

Maapinna 
andmedTuulekoormused

Konstruktsiooni osade 
mudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On 
analüüsi 

tulemused 
vastuvõeta

v? Konstruktor

eksport mudel 
konstruktsiooni osade 

modelleerimise 
tarkvarasse

Konstruktor

Uuenda 
konstruktsiooni 
osade mudelit

Konstuktor

Loo 
konstruktsiooni 

osade plaan

Konstruktor

Modelleeri 
konstruktsiooni 

osade mudel

Konstruktor

Ekspordi mudel 
konstruktsiooni 
osade analüüsi 

tarkvarasse

Konstruktor

Analüüsi mudelit JAH

EI

Seismilised-
koormused Lumekoormused

Konstruktsiooni osade 
mudel (mustand)

KONSTRUKTSIOONI OSADE ANALÜÜS
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Arhitektuurne mudel Valgustuse 
analüüsi mudel

Päikesekiirguse
andmed

Ilmastiku
andmed

Valgustuse mudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On hoone 
valgustus 
vastuvõet

av? Valgustuse 
insener

eksport mudel 
valgustuse 

modelleerimise 
programmi

Valgustuse 
insener

Uuenda 
valgustuse 

mudelit

Valgustuse 
insener

Loo valgustuse 
plaan

Valgustuse 
insener

Modelleeri 
valgustuse mudel

Valgustuse 
insener

eksport mudel 
valgustuse analüüsi 

programmi

Valgustuse 
insener

Muuda mudelit 
analüüsi jaoks

JAH

EI

Valgustuse mudel 
(mustand)

Konstruktsiooni osade 
mudel

Muud kohaldatavad
mudelid

Valgustuse 
insener

Identifitseeri 
valguse 

kriteeriumid

Valgusetuse 
insener

Analüüsi mudelit 
valgustuse taseme 

jaoks

Valgustuse 
insener

Analüüsi mudelit 
päevavalguse 

jaoks

Valgustuse 
insener

Analüüsi 
valgusintensiivsust

VALGUSTUSE ANALÜÜS
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Koondmudel vastavalt 
osamudelitele

Ettevõtte teostamise 
standardid Lepingu nõuded

Koondmudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Vastuolus
id?

Kõik erialad

Loo osamudelid

Kõik erialad

Leia vastuoludele 
lahendused

BIM koordinaator

Koosta 
koondmudel

JAH

EI

Projekteeritud mudel

BIM koordinaator

Teosta vastuolude 
kontroll

Informatsioonivahetamise 
nõuded

Kõik erialad

Kehtesta 
vastuolude 

protokollide lehed

Kõik erialad

Loo 
koordineerimise 

ajakava

Kõik erialad

Määratle 
informatsioon 

osamudelite jaoks

BIM koordinaator

Määra 
koordineerimise 

koosolekute asukoht

BIM koordinaator

Loo mudeli 
jagamise süsteem

Kõik erialad

Määratle alad 
koordineerimiseks

PROJEKTEERIMISE KOORDINEERIMINE

Alusta 
projekteerimise 
koordneerimise 

protsessiga
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ajagraafik

Ehitusplatsi üldplaan

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

Kas kõik 
faasid on 
analüüsit

ud?
Ehitaja

Identifitseeri 
ehitusfaasid

Ehitaja

Esitle plaani 
erinevatele 
osapooltele

JAH

EI

Ehitusseadmete 
andmebaas

Ehitaja

Lisa ehitusfaaside 
toimumisalad

Ehitaja

Määra/Lisa 
ajutised ehitused

Ehitaja

Lisa 
ehitusseadmed

Projekteeritud mudel Lähteolukorra mudel

Ehitaja

Analüüsi ehitusplatsi 
plaani ruumi ja aja 
vastuolude suhtes

Ehitaja

Analüüsi ehitusplatsi 
plaani faaside 

ülemineku suhtes

On plaan 
vastuvõet

av?

JAH

EI

EHITUSPLATSI ÜLDPLAANI KOOSTAMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ehitusmudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On mudel 
vastuvõet

av?

Ehitaja

Määra töö ulatus 
mida 

analüüsitakse

Ehitaja

Loo ehitusplaanidJAH

EI

3D kontrolliraportid

Ehitaja

Analüüsi erinevaid 
meetodeid

Ehitaja

Modelleeri 
alternatiivsed 

meetodid

Ehitaja

Identifitseeri 
alternatiivsed 

ehitusmeetodid

Projekteeritud mudel Ehitusplatsi üldplaan

Ehitaja

Koordineeri ehitus 
järjekorrad

Ehitaja

Võrdle valikuid 
ning tee otsus

On ehitus 
järjekord 
vastuvõet

av?

JAH

EI

Projekteerimise 
spetsifikatsioonid ja 

kavatsused
Ajagraafik, kulu ja töö

informatsioon

Ehituseperekondade 
andmebaas

3D KONTROLL JA PLANEERIMINE
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Teostusmudel

Protsessi 
lõpp

Protsessi 
algus

On mudel 
vastuvõet

av?

Omanik

Identifitseeri 
informatsiooninõuded JAH

EI

COBIE nõuded

Haldusjuht

Koosta 
informatsioon 

haldustarkvaras

Haldusjuht

Loo lisatud 
informatsiooninõuetele 

vastav informatsioon

Haldusjuht

Koosta 
informatsioon

Varustuse informatsioon
Projekti esitamise 

informatsioon

Projekteeritud mudel 4D mudelKoordineerimise mudel 
(koondmudel)

TEOSTUSMUDEL
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Ajagraafik

Protsessi 
algus

Hooldusa
ndmed 
õiged?

Hooldusjuht

Kogu 
hoonesüsteemide 

andmed

JAH

EI

Tootlikuse informatsioon

Vastutav ettevõte

Teosta hooldus

Hooldusjuht

Ettevalmista/muu
da ajagraafikut

Hooldusjuht

Tõlgenda andmed 
hoolduseks

Sensorite 
informatsioon CMMS informatsioon

Garantii ja 
spetsifikatsioonide 

informatsioon

Teostusmudel

Hooldusjuht

Loo uuesti 
hooldusandmed

Vastutav ettevõte

Kinnita seadmete 
töötulemused

HOOLDUSE AJAGRAAFIKUD

Protsessi 
lõpp
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TASE 2:
Projekti nimi: Näited

Hoone kasutamise 
analüüsimudel

Protsessi 
algus

Tulemuse
d 

vastuvõet
avad?

Vastutav ettevõte

Kohanda mudel 
töötulemuste 

analüüsiks
JAH

EI

Töötulemuste eesmärgid

Hooldusjuht

Teosta hooldus

Vastutav ettevõte

Ettevalmista/koha
lda ajagraafik

Energiaanalüüsi mudel

Hooldusjuht

Kinnita seadmete 
töötulemused

Sensorite andmed
Teised töötulemuste 

andmed Töötulemuste kulu Ilmastiku andmed

Teostusmudel Hoone kasutamise analüüsi 
tulemused

Hooldusjuht

Tõlgenda andmed 
hoolduse 

vajaduste jaoks

Hooldusjuht

Tõlgenda andmed 
hoolduse 

vajaduste jaoks

Vastutav ettevõte

Ettevalmista/koha
lda ajagraafik

On mudel 
valmis 

simulatsi
oonideks

?

JAH

EI

Protsessi 
lõpp

HOONESÜSTEEMIDE ANALÜÜS


